



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**M2C4 Investimento 2.2**

Legge 145/2018 – Annualità 2023



# Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

Piazza Marconi n. 1, 28010 Ameno (NO) – Codice fiscale e Partita Iva 00452150030

TEL ☎ 0322/998103 – 0322/998206 Web 🌐 [www.comune.ameno.novara.it](http://www.comune.ameno.novara.it)

MAIL ✉ [ufficio.protocollo@comune.ameno.novara.it](mailto:ufficio.protocollo@comune.ameno.novara.it) PEC ✉ [ameno@pec.it](mailto:ameno@pec.it)

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 80 DEL 18/12/2024**

### **OGGETTO:**

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ - CUP G57B20002850001 - PNRR M2C4-2.2 LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 - CIG A041CA5C44 - MONTELEONE E FIGLIO LAVORI EDILI - Approvazione della RELAZIONE SUL CONTO FINALE e del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

VISTO il decreto del sindaco n. 2 del 12.06.2024 con il quale la sottoscritta Arch. Daniela Duelli è stata nominata responsabile dei servizi relativi all'area Ufficio Tecnico.

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e contestuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024 – 2026 approvato con deliberazione del commissario prefettizio coi poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 22/12/2023.

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2024 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 – APPROVAZIONE con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale.

RICHIAMATO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità.

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 139: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti".

PRESO ATTO del Comunicato n.2 del 9 dicembre 2022 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali con il quale, in relazione al non completo utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2022 a valere sulla graduatoria dell'anno 2021, occorre procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria per il residuo delle risorse disponibili attraverso la procedura prevista dal richiamato comma 139-bis della legge n.145 del 2018.

PRESO ATTO dell'allegato al Comunicato n.2 del 9 dicembre 2022 con il quale sono stati individuati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 141 gli enti che potranno beneficiare sino alla concorrenza delle predette risorse residue e che il comune di AMENO risulta in posizione N° 60 con l'intervento di cui al CUP G57B20002850001.

PRESO ATTO del Comunicato del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 28/10/2022 dalla quale si evince che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.
- In particolare, risulta - tra le altre - affidata al Ministero dell'interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; **Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere).**

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente contributo INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ di cui al CUP G57B20002850001 per un QUADRO ECONOMICO di spesa pari a € 122.700.

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il ruolo di RUP è assunto dall'Arch. Daniela Duelli

DATO ATTO che all'intervento ricade negli obblighi di programmazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023 è che la stessa è inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2023 ed imputato all'annualità 2023.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI N° 95 del 06/12/2023 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL e CSE all'ING. PIERLUIGI PASTORE, Via Kennedy n° 3 28021 Borgomanero NO, codice fiscale PSTPLG52M03B019U Partita IVA 01172430033 PEC [pierluigi.pastore@ingpec.eu](mailto:pierluigi.pastore@ingpec.eu) per l'importo offerto pari a € 8.925,00 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%.

RICHIAMATA la Deliberazione di del commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale N° 62 del 15/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo con il quadro economico pari ad € 122.700,00.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI N° 96 del 20/12/2023 con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ a cui è stato assegnato il CIG A041CA5C44 per l'importo di € 31.236,59 oltre a € 1.818,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 51.945,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso – categoria prevalente OG1.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI N° 97 del 30/12/2023 con la quale è stata approvata la TRATTATIVA DIRETTA N° 3919803 rivolta all'operatore economico MONTELEONE E FIGLIO LAVORI EDILI con sede in VIA DEI PARTIGIANI 33/A – 28077 PRATO SESIA codice fiscale MNT LDA 61R13 B766E e Partita IVA 02437260033 PEC [aldo.monteleone@pec.confartigianato.it](mailto:aldo.monteleone@pec.confartigianato.it), che ha offerto il ribasso pari al 3,5%:

**CUP G57B20002850001 - PNRR M2C4-2.2 LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139**

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LAVORI	31.236,59 €	30.143,31 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.818,21 €	1.818,21 €
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	51.945,20 €	51.945,20 €
	<b>85.000,00 €</b>	<b>83.906,72 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 83.906,72</b>

VISTO il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 31/12/2023.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI N° 51 del 31/07/2024 con la quale è stato approvato il SAL N°1 al 27/07/2024 ed emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 per € 60.681,62 oltre IVA 22%.

<b>1^ SAL al 27/07/2024</b>	23.228,33 € <i>LAVORI</i>
Determina 09_51 del 31/07/2024	-812,99 € <i>ribasso d'asta 3,5%</i>
Fattura 41 del 05/08/2024	22.415,34 €
Liquidazione 53 del 09/08/2024	1.818,21 € <i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>
Mandato 712 del 09/08/2024	36.753,00 € <i>Costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>
	<b>60.986,55 €</b>
	-304,93 € <i>ritenuta infortuni 0,5%</i>
	0,00 € <i>certificati precedenti</i>
	<b>60.681,62 € TOTALE CERTIFICATO</b>

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI N° 58 del 09/10/2024 con la quale è stato approvato il SAL N°2 al 15/09/2024 ed emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 per € 22.805,57 oltre IVA 22%.

<b>2^ SAL al 15/09/2024 Finale</b>	31.236,59 € <i>LAVORI</i>
Determina 09_58 del 09/10/2024	-1.093,28 € <i>ribasso d'asta 3,5%</i>
Fattura 49 del 07/11/2024	30.143,31 €
Liquidazione 71 del 21/11/2024	1.818,21 € <i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>
Mandato 985 del 04/12/2024	51.945,20 € <i>Costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>
Mandato 986 del 04/12/2024	<b>83.906,72 €</b>
	-419,53 € <i>ritenuta infortuni 0,5%</i>
	-60.681,62 € <i>certificati precedenti</i>
	<b>22.805,57 € TOTALE CERTIFICATO</b>

VISTA la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori ING. PIERLUIGI PASTORE e allegati alla presente determinazione.

VISTO il Certificato di congruità della manodopera Prot. 202401185NO00/3 del 15/12/2024.

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili.

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

- 1) DI APPROVARE la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori ING. PIERLUIGI PASTORE e allegati alla presente determinazione.
- 2) DI APPROVARE il QUADRO ECONOMICO FINALE:

### INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ

**CUP G57B20002850001 - PNRR M2C4-2.2 LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139**

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LAVORI	31.236,59 €	30.143,31 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.818,21 €	1.818,21 €
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	51.945,20 €	51.945,20 €
	<b>85.000,00 €</b>	<b>83.906,72 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 83.906,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 22%	<b>18.700,00 €</b>	<b>18.459,48 €</b>
Oneri di Progettazione e DL	4.250,00 €	4.250,00 €
Oneri per Coordinamento Sicurezza	2.125,00 €	2.125,00 €
Oneri per modellazione strutture e indagini in sito	2.550,00 €	2.550,00 €
	<b>8.925,00 €</b>	<b>8.925,00 €</b>
InarCassa 4%	357,00 €	357,00 €
IVA 22%	2.042,04 €	2.042,04 €
	<b>11.324,04 €</b>	<b>11.324,04 €</b>
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	<b>1.200,00 €</b>	
Incentivi per funzioni tecniche Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - 2%	<b>1.700,00 €</b>	
Oneri ANAC	<b>35,00 €</b>	<b>35,00 €</b>
Imprevisti	<b>4.740,96 €</b>	
Servizio Rendicontazione Regis		<b>850,00 €</b>
IVA 22%		187,00 €
		<b>1.037,00 €</b>
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA VINCOLATO	<b>0,00 €</b>	<b>1.333,80 €</b>
ECONOMIE GENERALI	<b>0,00 €</b>	<b>6.603,96 €</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>37.700,00 €</b>	<b>38.793,28 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>122.700,00 €</b>	<b>122.700,00 €</b>

- 3) DI LIQUIDARE il saldo all'impresa pari a € 419,53 che provvederà con l'emissione della relativa fattura elettronica al seguente soggetto giuridico: Comune di Ameno – Piazza Marconi n. 1, 28010 Ameno (NO) – Codice fiscale e Partita Iva 00452150030 codice univoco UFWRC6
- 4) DI SVINCOLARE la Polizza Fideiussoria Allianz N° 502494814 intestata a MONTELEONE E FIGLIO LAVORI EDILI
- 5) DI LIQUIDARE gli incentivi per funzioni tecniche, di cui al comma 3) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo di € 1.360,00 comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, al RUP Arch. Daniela Duelli in forza della nomina di cui alla Deliberazione di del commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale N° 62 del 15/12/2023 ed in relazione all'impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI N° 96 del 20/12/2023.
- 6) DI ACCANTONARE le risorse finanziarie di cui al comma 4) dell'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per € 340,00 in relazione all'impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI N° 96 del 20/12/2023.
- 7) DI DARE ATTO che l'economia di spesa finale, al netto delle somme di cui sopra, è pari a € 7.937,76.
- 8) DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 28, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato Digitalmente  
ARCH. DANIELA DUELLI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.  
Il presente documento sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, è memorizzato digitalmente  
e rintracciabile sul sito internet istituzionale [www.comune.ameno.novara.it](http://www.comune.ameno.novara.it)*